



SOCIALFONDEN

Ansøgning om tilskud

Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Valgte Prioriteter

Projekt start dato: 1-2-2010

Projekt slut dato: 31-1-2014

Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken

Vedhæftede filer

Ingen

1. Information om Konkurrenceudsatte midler

Der søges konkurrenceudsatte midler

Vælg hvilket vækstforum der søges i: Nordjylland

Vækstforas adresser

Vækstforum for Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Tlf.: 4820 5000

Bornholms Vækstforum

Ullasvej 23

3700 Rønne

Tlf.: 5692 0000

Vækstforum for Sjælland

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf.: 7015 5000

Vækstforum for Syddanmark

Damhaven 12

7100 Vejle

Tlf.: 7663 1971

Vækstforum for Midtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

Tlf.: 8728 5000

Vækstforum for Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Ø.

Tlf.: 9635 1000

2. Valg af indsatsområde og kategori

Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer
Vælg kategori 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse – Projekttype A

Danmarks vækstråd fastlagde på sit møde den 23. september 2008 temaerne for den konkurrenceudsatte pulje for 2009. Vælg temaet nedenfor.

Vælg tema Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark

3. Stamoplysninger om ansøger

Projektets navn Relocationprogram- Rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland

Vælg CVR el. CPR CVR
CVR/CPR 29626162
EAN 5798000401297
Navn Beskæftigelsesregion Nordjylland
Adresse Vestre Havnepromenade 9, 3. sal
Postnr. 9000
By Aalborg
Telefon 72223600
Telefax
E-mail brnord@ams.dk
Hjemmeside www.brnordjylland.dk

Oplysning af e-mail medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil e-mailadressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant.

Projektansvarlig/kontaktperson Flemming
fornavn

Projektansvalig/kontaktperson Christensen
efternavn

Projektansvarlig/kontaktperson 72223622
Telefon

Projektansvarlig/kontaktperson fch@ams.dk
Email

Regnskabsansvarlig Karsten Simensen

Regnskabsansvarlig Telefon 72223600

Regnskabsansvarlig Email ksi@ams.dk

Tegningsberettigede Karsten Simensen

Ansøgers juridiske status Offentlig myndighed

Hvis andet, skriv

Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse)

Adresse

Postnr.

By

Ansøgers pengeinstitut

Navn	Danske Bank
Adresse	Girostrøget 1
Postnr.	0800
By	Høje Tåstrup
Kontonummer	0216 4069143083

4. Parter i projektet

Part 1

Vælg rolle

Partner

Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer)

Region Nordjylland indgår som partner i projektet, bl.a. ved at være en del af projektets styregruppe. Region Nordjylland er også en væsentlig part på arbejdsgiversiden, idet Region Nordjylland er en af de største arbejdsgivere i Nordjylland og har stor erfaring med relocation af udenlandsk arbejdskraft. Endvidere overvåger Region Nordjylland de regionale vækstvilkår og er derfor også en væsentlig part i forhold til vidensgenerering og videnopsamling. Dans

Navn Region Nordjylland

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 29190941

Adresse Niels Bohrs vej 30

Postnr. 9220

By Aalborg Øst

Region Nordjylland

Hjemmeside www.rn.dk

Kontaktperson fornavn Morten

Kontaktperson efternavn Lemvigh

Kontaktperson telefon 96351350

Kontaktperson e-mail mol@rn.dk

Part 2

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR el. CPR

CVR/CPR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 3

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR el. CPR

CVR/CPR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 4

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR el. CPR

CVR/CPR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 5

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 6

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 7

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 8

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 9

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 10

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 11

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 12

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 13

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 14

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

Part 15

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Navn

Vælg CVR eller CPR

CPR/CVR

Adresse

Postnr.

By

Region

Hjemmeside

Kontaktperson fornavn

Kontaktperson efternavn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson E-mail

5. Samtlige øvrige netværksdeltagere

Netværksdeltager 1

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 2

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 3

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 4

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 5

Navn

CVR-nr.

Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere)

**Samlet antal
netværksdeltagere**

6. Økonomioplysninger om tilsagnsmottagere (seneste regnskabsår)

Tilsagnsmottager 1

Navn på tilsagnsmottager 1

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning)	-
Statusbalance	-
Egenkapital	-
Antal ansatte	-

Tilsagnsmottager 2

Navn på tilsagnsmottager

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning)	-
Statusbalance	-
Egenkapital	-
Antal ansatte	-

Tilsagnsmottager 3

Navn på tilsagnsmottager

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning)	-
Statusbalance	-
Egenkapital	-
Antal ansatte	-

7. Projektbeskrivelse

Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre.

Kort resumé af projektet (max. 2000 tegn)

I projektet etableres et nordjysk rekrutterings-, modtage- og fastholdelsesapparat for udenlandsk arbejdskraft. Projektets overordnede formål er at sikre et kompetent arbejdskraftsudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden. I projektet iværksættes derfor en regional- og lokalforankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration. Projektet omfatter en lang række aktiviteter, der skal gøre det lettere for de udenlandske medarbejdere at komme til Nordjylland, falde til og blive en permanent og integreret del af lokalsamfundet. I projektet udvikles og lanceres en ambitiøs satsning omkring et nordjysk relocationprogram. Aktiviteterne i programmet sigter på at hjælpe virksomhederne og den udenlandske arbejdskraft fra fasen før ankomst til fuld integration i samfundet.

Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale

Idéen om at etablere et modtageapparat og relocationprogram for udenlandsk arbejdskraft i regionen er udsprunget af FremKom-projektet, der sætter fokus på fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. Resultaterne af FremKom-analysen viser, at der i de kommende år i Nordjylland vil være en markant forskel mellem de af virksomhederne efterspurgte kompetencer, og de kompetencer, den nordjyske arbejdsstyrke besidder – et såkaldt "kompetence-gap". Årsagen hertil er især udviklingen i den nordjyske demografi, samt det relativt lave kompetenceniveau for den nordjyske arbejdsstyrke.

Ifølge en analyse udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland vil virksomhederne i Nordjylland allerede inden 2020 mangle en lang række væsentlige kompetencer. En del af løsningen på denne udfordring er at indhente kompetencer udefra eksempelvis ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. På trods af at den økonomiske krise givetvis vil lægge en dæmper på behovet for import af udenlandsk arbejdskraft i den kommende periode, vil det demografiske fald i arbejdsstyrken være så markant, at behovet for udenlandsk arbejdskraft stadig forventes at være udtalt.

Forståelse af problemstillingen

Vi er i Danmark ikke gode til at fastholde den udenlandske arbejdskraft, der vælger et job i Danmark. Ifølge Danmarks Vækstråd bliver udlændinge kortere tid i Danmark end tidligere. I 90'erne tog det op til 10 år, førend halvdelen af den udenlandske arbejdskraft havde forladt landet, mens halveringstiden i 2001 kun var 4 år (Danmarks Vækstråd 2008). Denne negative tendens kan kun vendes ved, at vi gør det lettere for den udenlandske arbejdskraft at bo, arbejde og falde til i landet – og i Nordjylland.

Set fra den udenlandske medarbejders perspektiv er det at vælge et job i udlandet ikke bare noget man gør, og en ekspatriering er en stor omvæltning for såvel medarbejderen og dennes familie. Udfordringerne for den tilflyttede udenlandske arbejdskraft er mange og strækker sig lige fra spørgsmål om, hvor man skal bo, den medfølgende families trivsel, og til faglige udfordringer på

arbejdspladsen.

Nedenunder er opsummeret en række væsentlige udfordringer som den udenlandske medarbejder og dennes familie møder, når de ankommer til Danmark:

- Problemer med at falde til. Arbejdspladsen er den eneste tilknytning til det danske samfund, hvilket besværliggør muligheden for, at særligt den medfølgende ægtefælle kan skabe kontaktpunkter og relationer til samfundet
- Barrierer i forhold til sprog og til dansk mentalitet
- Besværlighed i forbindelse med at deltage i fritids- og kulturaktiviteter
- Besværlighed ved at overskue regler og myndigheder i Danmark. Det er blandt andet vanskeligt for udlændinge, at mange offentlige vejledninger og hjemmesider kun er på dansk.
- Svært at komme i kontakt med danskerne. Danskere opfattes ofte som værende kolde og reserverede
- Besværligheder med at få anerkendt, vurderet og akkrediteret uddannelse opnået i udlandet. Dette er særligt et problem, hvis/når den medfølgende ægtefælle ønsker at få et job i DK
- Det høje skattetryk i Danmark er en barriere for fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft.

Der er forskellige faser i en succesfuld ekspatriering:

Fase 0 - Før ankomst

Den første fase i en succesfuld rekruttering og fastholdelse af en udenlandsk medarbejder starter allerede inden personen er ankommet til landet. Her er udfordringer at få søgt job, at få de nødvendige opholdstilladelser, kontakt til ambassader, ordne forsikringer, arrangere rejsen, finde bolig, tilladelser til at medbringe familien, afvikling af bolig- og sociale aktiviteter i hjemlandet osv. Det er i denne fase vigtigt, at væsentlige oplysninger om jobmuligheder, bolig og livet i Danmark er lettilgængelige.

Fase 1: Ankomst

Den næste fase starter ved ankomst til Nordjylland. Dette er en meget forvirrende og oplevelsesrig periode for den udenlandske medarbejder. Man bliver konstant mødt med nye indtryk, man skal forholde sig til disse samtidig med, at der er mange praktiske problemstillinger, der skal løses. Man skal blandt andet starte på jobbet, lære kollegaer og kultur på arbejdspladsen at kende, man skal finde/flytte ind i bolig, finde indkøbsmuligheder, finde ud af transport til og fra arbejde, børnepasning/skole til børnene, gå til sprogundervisning, registrere sig hos myndigheder (SKAT og Kommune), og en lang række øvrige praktiske forhold. Vigtige tiltag i denne fase er, at den udenlandske medarbejder bliver taget godt imod af virksomhed, kolleger og lokalsamfund, og at det er muligt at få kvalificeret hjælp til de mange praktiske udfordringer som medarbejderen og dennes familie står overfor.

Fase 2: Tilpasning

I tilpasningsfasen er nyhedens interesse ved at lægge sig og de daglige rutiner er ved at indfinde sig. Såvel de positive som negative konsekvenser ved at have fået nyt job og flytte til et nyt land begynder at gå op for den pågældende medarbejder, og det er i denne fase, at medarbejderen og dennes familie har behov for at udvikle sociale relationer/venskaber med danskere og andre ud-lændinge. Dette er en stor udfordring; ikke så meget for medarbejderen, der kan få opfyldt sit behov for at knytte relationer gennem arbejdet, men for medarbejderens medfølgende ægtefælle, der ofte ikke har nogen direkte berøringsflade med omgivelserne. Det er i denne fase væsentligt, at der iværksættes tiltag, der kan gøre det lettere for den udenlandske arbejdskraft og særligt den medfølgende ægtefælle at udvikle sociale relationer og venskaber i lokalsamfundet.

Fase 3: Integration/hjemrejse

Den sidste fase i en succesfuld ekspatriering er karakteriseret ved enten 1) at den udenlandske medarbejder og dennes familie er blevet en del af lokalsamfundet og ønsker at slå sig ned permanent i Nordjylland – altså er integreret i samfundet eller 2) at personen har haft en god oplevelse med at arbejde og bo i Nordjylland, og derfor rejser hjem og efterfølgende taler om positivt om sit udlandsophold og således fungerer som ”ambassadør” for Nordjylland.

En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre.

Projektets formål og hovedaktiviteter

Projektets formål:

Det overordnede formål med projektet er at sikre et kompetent arbejdskraftsudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden. Dette skal ske ved at forbedre rammevilkårene for den udenlandske arbejdskraft i Nordjylland. I projektet iværksættes derfor en regional og lokalt forankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration. Projektet tager udgangspunkt i de 4 faser, der er beskrevet ovenfor, og vil med afsæt i disse etablere en organiseret indsats og en lang række aktiviteter, der skal gøre det lettere for de udenlandske medarbejdere at komme til Nordjylland, falde til og blive en permanent og integreret del af lokalsamfundet. I projektet udvikles og lanceres en ambitiøs satsning omkring et nordjysk relocationprogram. Aktiviteterne i programmet sigter på at hjælpe virksomhederne og den udenlandske arbejdskraft fra fasen før ankomst til fuld integration i samfundet.

Projektets delmål er:

- at forbedre assistencen til nordjyske virksomheder i deres indsats for at rekruttere og fastholde den udenlandske arbejdskraft.
- at etablere gode rammevilkår for regionens virksomheder i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft/jobsøgning i Nordjylland.
- at sikre en god service overfor udenlandske jobsøgende, herunder at gøre væsentlige oplysninger om

jobmuligheder, bolig og livet i Danmark lettilgængelige.

- at afhjælpe såvel virksomhed som den udenlandske medarbejder og dennes familie med at imødekomme de praktiske udfordringer, der opstår ved ankomst til Nordjylland.
- at støtte op om tilpasningen og den efterfølgende integration af den udenlandske arbejdskraft og dennes familie i lokalsamfundet.

Projektet skal ses som en del af udmøntningen af Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum Nordjylland. Projektet er relevant fordi det medvirker til en udvidelse af den nordjyske arbejdsstyrke. Projektet er omfattet af Vækstforums handlingsplan 2008, under indsatsområdet kompetenceløft. Projektet adresserer og indsendes som et projektet under det ene af de to temaer som Danmarks Vækstråd har opstillet for den konkurrenceudsatte pulje – ”Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark”.

Sammenhængskraft

Projektet sigter på at lette adgangen og fastholdelsen af kompetent arbejdskraft fra udlandet. Herved bidrager projektet til at indhente det kompetencemæssige efterslæb i den nordjyske region. Et andet kerneelement i projektet er, at den nordjyske indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft skal være bredt dækkende og derfor omfatter hele regionen. Det forventes derfor, at projektet bidrager til sammenhængskraften i region Nordjylland.

Hovedaktiviteter og indhold

1) Projektledelse/administration – sekretariatsfunktionen

Det regionale sekretariat varetager koordinationen mellem lokale indsatser og nationale initiativer på området. Sekretariatet har endvidere til opgave at følge udviklingen i lovgivningen inden for det integrationspolitiske og det beskæftigelsespolitiske område, og er opdateret omkring nationale indsatser for fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Der ansættes to konsulenter i sekretariatet, samt en administrativ medarbejder på deltid. Halvdelen af konsulenternes tid afsættes til projektledelse og administration, mens den anden halvdel allokeres til projektaktiviteter.

2) Udvikling af nye integrations- og fastholdelsesaktiviteter

Udover de nedenfor beskrevne aktiviteter, der igangsættes i projektet, er der i budgettet afsat yderligere midler til, at de projektansatte har mulighed for at udvikle og implementere nye integrations- og fastholdelsesaktiviteter i projektperioden. Sådanne aktiviteter kunne eksempelvis være etablering af en coaching-ordning for medfølgende ægtefæller, men det er vigtigt at fastslå, at aktiviteterne udvikles under projektgennemførelsen, således de kan blive tilpasset de faktiske behov. Det anslås, at denne aktivitet kræver årligt ca. 450 timer pr. konsortium samt en mindre sekretariatsstøtte.

3) Virksomheds- og medarbejdertilpasset sprogundervisning

Der etableres 200 virksomheds- og medarbejdertilpassede sprogundervisningsforløb umiddelbart efter

arbejdets ophør på den enkelte arbejdsplads. Sprogundervisningsordningen vil have karakter af at være en pulje som det enkelte konsortium eller virksomhed kan få midler fra.

4) One-stop shops

Der udvikles og etableres one-stop-shops i de lokale konsortier omfattende, Skat, Statsforvaltningen i Nordjylland og den kommunale borgerservice. I one-stop-shoppen iværksættes et informations- og velkomstberedskab, der eksempelvis informerer om mulighederne for sprogundervisning, skole og daginstitutionstilbud til børnene.

5) Mentorordninger på virksomhederne

Virksomheder med udenlandsk arbejdskraft iværksætter allerede i dag en række tiltag i forhold til at imødekomme udfordringerne med integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen. Det drejer sig blandt andet om mentorordninger, tolkebistand, adgang til sidemandsbistand og værkførere som ambassadører og problemknusere. Særligt mentorordninger er anvendelige i forhold til virksomhedsintegrationen, og der afsættes derfor midler i budgettet til at udvikle et mentor-program og gennemføre 250 mentorforløb i projektperioden.

6) Brandingnetværk

Der er en positiv sammenhæng mellem succesfuld fastholdelse af medarbejderen og en stærk profilering af lokalområdet. En profilering af lokalområdets styrker og aktiviteter/tilbud kan virke fordrørende for såvel rekrutteringen som fastholdelsen af den udenlandske arbejdskraft. Derfor etableres der i projektet et "branding"-netværk, hvor kommuner og andre relevante aktører får mulighed for at dele erfaring, viden og igangsætte aktiviteter i forhold til at "brande" lokalområder overfor den udenlandske arbejdskraft.

7) Sociale netværk/internationale netværk.

Etablering af et frivillighedsnetværk omkring integration af den udenlandske arbejdskraft vil være en mulig løsning på udfordringen med at integrere den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Netværksaktiviteter, der kan fremme den sociale integration kan eksempelvis drives af idræts- og fritidsforeninger i lokalområdet. Endvidere vil der i projektet etableres et internationalt netværk, hvor udenlandske medarbejdere i lokalområdet kan møde andre udlændige for derved at skabe sociale relationer og møde ligesindede, der gennemgår nogle af de samme udfordringer som de selv gennemgår i forbindelse med at bosætte sig i Nordjylland. Tidsforbruget i hvert af de lokale konsortier anslås til årligt omkring 300 timer.

8) Praktikordning.

En praktikordning kan være en hensigtsmæssig måde for medfølgende ægtefæller at få "foden indenfor" hos de nordjyske virksomheder. Derfor udvikles en praktikordning for medfølgende ægtefæller og der afholdes 100 praktikforløb i projektperioden.

9) Hotline-servicefunktion for virksomheder, medarbejdere og de lokale konsortier.

Funktionen varetager en løbende vejledning af virksomheder og medarbejdere i forhold til administrativt og andre forhold. Vejledningsfunktionen stiller også specialisterne til rådighed for de lokale konsortier, kommuner og andre lokale interessenter.

10) Videndelingsnetværk og et dialogforum.

Sekretariatet sikrer, at der etableres flere videndelingsnetværk, hvor der sker en tværkommunal erfaringsudveksling om modtagelse og fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. Erfaringsudvekslingen kan bl.a. ske gennem afholdelse tematiske netværksmøder mellem relevante aktører fra de lokale konsortier, herunder relevante kommunale forvaltninger, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsservice, de frivillige foreninger og organisationer m.fl. Sekretariatet skal desuden løbende afholde møder i et dialogforum, hvor den regionale fastholdelsesindsats drøftes.

11) Etablering af en CV/jobbank for medfølgende ægtefæller.

I projektet udvikles en nordjysk CV/jobbank for medfølgende ægtefæller. Jobbanken skal gøre det lettere for den medfølgende ægtefælle at finde et job i lokalområdet. Samtidig er det også hensigten, at jobbanken skal være med til at lette virksomhedernes adgang til de arbejdskraftressourcer, der findes hos de medfølgende ægtefæller.

12) Tema- og informationsdage.

Måltrettet mod den udenlandske arbejdskraft afvikles der introduktionsmøder om dansk "arbejdskul-tur" ved hjælp af praktiske værktøjer og informationsmateriale vedrørende, skat, ferie, sygesikring, fagforening, rettigheder og pligter m.v. Måltrettet den herboende arbejdskraft hjælpes der med forståelse til den udenlandske arbejdskrafts kultur og lign.

13) Revisor- og tolkebistand til udenlandske medarbejdere.

For at lette mødet med SKAT etableres en støttet ordning for revisorbistand til udenlandske medarbejdere. Subsidieret tolkebistand kan også imødekomme nogle af de praktiske udfordringer virksomheden og den udenlandske medarbejder står over for. Der kan gøres forsøg med teletolkning.

14) Kursusforløb for mellemlidende.

For at styrke integrationen af den udenlandske medarbejder på virksomheden gennemføres et kursusforløb for mellemlidende med henblik på at sikre en minimumsstandard og best practice for håndtering af udenlandsk arbejdskraft. Et kompetenceudviklingsforløb udvikles i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i regionen.

15) Rekrutteringskampagner i samarbejde med "Work in Denmark"

I forbindelse med mangel på arbejdskraft i forhold til hele brancher eller geografiske områder, kan der eksempelvis i samarbejde med "Work in Denmark" etableres jobmesser i udlandet. På disse messer kan lokalområder og/eller brancher præsentere hvilke job, der er til rådighed. Samtidig vil det være en oplagt mulighed at præsentere de nordjyske kommuners styrker i forbindelse med bosætning.

16) Evaluering

Der foretages én midtvejsevaluering og én slutevaluering i løbet af projektet. I midtvejsevalueringen vil fokus være på projektets fremdrift, de foreløbige resultater og effekter af indsatsen, samt en evaluering af det organisatoriske set-up på såvel regionalt som lokalt plan. Slutevalueringen vil ud-over at følge op på resultaterne af midtvejsevalueringen også komme med anbefalinger i forhold til at sikre, at den nordjyske fastholdelsesindsats gøres bæredygtig efter projektperiodens ophør.

Ansøgers og centrale parter administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet

Ansøger og partnerskabet i projektet er alle centrale aktører i det nordjyske erhvervsfremme- og arbejdsmarkedspolitiske system. Alle aktører har bred erfaring med at håndtere store projekter og har tidligere vist, gennem andre projekter, at man samarbejder og har de fornødne administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre et sådant projekt.

Organisering

Lokalt niveau

Da det primært er lokale aktører og lokalt iværksatte aktiviteter, der skal sikre en god fastholdelsesindsats

overfor den udenlandske arbejdskraft, placeres hovedvægten af aktiviteter i den lokale

del af indsatsen. De lokale konsortier ledes og drives af en følgegruppe, som består af lokale interessenter:

Virksomhedsrepræsentanter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, det lokale fritids- og

kulturliv og de faglige organisationer. Fælles for disse interessenter er, at de hver især spiller en

væsentlig rolle i forhold til at få den udenlandske medarbejder og dennes familie til at føle sig velkommen

og blive en del af det omkringliggende samfund.

Som organisationsmodel for den lokale indsats etableres op til 5 konsortier, der skal varetage den lokale

indsats i deres lokalområder. Konsortierne er dog ikke geografisk afgrænset endnu, men vil som udgangspunkt omfatte samtlige kommuner i regionen. I hvert lokalt konsortium udpeges en tovholder og der ansættes en deltidskonsulent til at drive det

lokale konsortium.

Regionalt niveau

Etablering, udvikling og drift af den regionale facilitet varetages af ansøger. Den regionale facilitet har til opgave at sikre, at der sker en overordnet koordinering af aktiviteter og erfarings/vidensudveksling mellem de lokale konsortier, og mellem de lokale konsortier og øvrige aktører på området, eksempelvis regionale og statslige. Udover at være bindeleddet mellem de nationale initiativer og den nordjyske fastholdelsesindsats, er det vigtigt, at den regionale facilitet er bredt forankret i de lokale konsortier og i regionen. Derfor indeholder den regionale facilitet et dialogforum/følgegruppe med repræsentanter fra de lokale konsortier og fra alle væsentlige aktører på det integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske, erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske område.

Den regionale facilitet indeholder som tidligere nævnt også et sekretariat. Udover de nævnte opgaver, varetager sekretariatet også den overordnede projektadministration af projektet i forhold til EU's strukturfonde. Der ansættes én fuldtidskonsulent i den regionale facilitet.

På lokalt og regionalt plan forventes partnerne at være:

- Væksthus Nordjylland
- Beskæftigelsesregion Nordjylland
- Jobcentrene
- Work in Denmark
- Samtlige nordjyske kommuner
- De faglige organisationer
- Udvalgte fritids- og kulturelle foreninger i de enkelte lokalområder
- Deltagende virksomheder
- Et bredt udsnit af de nordjyske uddannelsesinstitutioner
- Region Nordjylland

Ud fra nedenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet

Additionalitet

Ja, det opfylder additionalitetskravet

Projektets additionalitet og nyhedsværdi

Projektet vil ikke kunne gennemføres uden økonomisk støtte. Projektet er en overbygning på allerede eksisterende aktiviteter i det erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske systemer og ingen parter har lovgivningsmæssig forpligtigelse til at varetage de i projektet indeholdte aktiviteter.

De eksisterende aktiviteter i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration af den udenlandske arbejdskraft er kendetegnet ved, at de enten er lokalt isolerede initiativer eller nationale initiativer af mere overordnet karakter. Projektets nyhedsværdi består derfor i, at der for første gang i regionen etableres en samlet og koordineret indsats for at imødekomme de udfordringer som såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft står overfor ved ankomst til landet.

Projektets informations- og pr-foranstaltninger

Projektet vil opfylde de i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter anførte krav til projektets pr- og informationsforpligtigelser. Endvidere vil projektets resultater løbende blive offentliggjort i et nyhedsbrev, der udsendes til alle interesserede. Herudover vil nyhedsbreve og lign. blive gjort tilgængelig på ansøgers hjemmeside.

Projektets evaluering

Der foretages én midtvejsevaluering og én slutevaluering i løbet af projektet. I midtvejs- og slutevalueringen vil fokus være på projektets fremdrift, de foreløbige resultater og effekter af indsatsen, samt en evaluering af det organisatoriske set-up på såvel regionalt som lokalt plan. Herudover vil der også blive foretaget en procesevaluering, hvor der løbende foretages en evaluering af procesforløbet i projektet og gives anbefalinger i forhold til at sikre, at den nordjyske fastholdelsesindsats gøres bæredygtig efter projektperiodens ophør.

Særligt i forhold til udbudsregler

Projektets indkøb holder sig under EU's tærskelværdier, hvorfor der ikke vil foretages et decideret EU-udbud. Projektet følger regler og principper ift. udbud og vil lave nationalt udbud på eks. revisor- og tolkebistand. Herudover vil alle større indkøb i projektet konkurrenceprøves via. indhentning af kontrolbud.

Visitation

Projektets offentlige partnerskab er på plads. Da det på forhånd ikke kan vides hvilke virksomheder, der vil ansætte udenlandsk arbejdskraft, er det ikke på ansøgningstidspunktet muligt at redegøre for hvilke private virksomheder, der deltager i projektet. Derfor vil projektet have karakter af at være et rammeprogram, hvor de deltagende virksomheder og medarbejdere løbende visiteres til projektet. Partnerskabserklæringer indsendes ligeledes løbende ifb. med de halvårlige afrapporteringer til EBST.

8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan

Hovedaktiviteter: februar 2010 - august 2010

- Udvikling og afholdelse af sprogundervisningsforløb (10 deltagere)
- Udvikling af de 5 one-stop-shops
- Udvikling af mentorordning samt materiale hertil
- Udvikling af praktikordning + materiale hertil.
- Etablere videndelingsnetværk og dialogforum
- Etablere hotline- servicefunktion
- Udvikle tema og informationsdage
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: september 2010 - februar 2011

- Afholdelse af sprogundervisningsforløb (20 deltagere)
- Udvikling og drift af de 5 one-stop-shops
- Etablering af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsættelse af nye 60 mentorforløb
- Nedsætte branding-netværksgruppe
- Igangsætte 10 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde tema- og informationsdage
- Udvikle kompetenceudviklingsforløb for mellemledere
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: marts 2011 - august 2011

- Afholdelse af sprogundervisningsforløb (20 deltagere)

- Drift af de 5 one-stop-shops
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsættelse af nye 60 mentorforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Etablere netværksaktiviteter mellem udenlandske medarbejdere (11 netværksgrupper)
- Igangsætte 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde kompetenceudviklingsforløb for mellemledere (20 deltagere)
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: september 2011 - februar 2012

- Afholdelse af sprogundervisningsforløb (20 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsættelse af nye 60 mentorforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholdelse af aktiviteter i de 11 netværksgrupper for udenlandske medarbejdere
- Igangsætte 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde kompetenceudviklingsforløb for mellemledere (25 deltagere)
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: marts 2012 - august 2012

- Afholdelse af 40 sprogundervisningsforløb (40 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsættelse af nye 50 mentorforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholdelse af aktiviteter i de 11 netværksgrupper for udenlandske medarbejdere
- Igangsætte 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde kompetenceudviklingsforløb for mellemledere (25 deltagere)
- Udarbejdelse af midtvejsevaluering
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: september 2012 - februar 2013

- Afholdelse af sprogundervisningsforløb (40 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Igangsættelse af nye 20 mentorforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde kompetenceudviklingsforløb for mellemledere (25 deltagere)
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: marts 2013 - august 2013

- Afholdelse af sprogundervisningsforløb (30 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Igangsætte 10 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afslutning af igangsatte mentorforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholde kompetenceudviklingsforløb for mellemledere (25 deltagere)
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Hovedaktiviteter: september 2013 - januar 2014

- Afholdelse af 20 sprogundervisningsforløb og afslutning af samtlige forløb.
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Afslutning af igangsatte praktikforløb
- Udvikling af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholde tema- og informationsdage
- Afholde møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Udarbejdelse af slutevaluering
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afslutning af kompetenceudviklingsforløb for mellemledere
- Efter behov vil der foretages rekrutteringskampagner/jobmesser i udlandet i samarbejde med Work In Denmark

Milepæle: februar 2010 - august 2010

- Udviklet og afholdt sprogundervisningsforløb (10 deltagere)
- Udviklet 5 one-stop-shops

- Mentorordning samt materiale hertil udviklet.
- Praktikordning + materiale hertil udviklet.
- Videndelingsnetværk og dialogforum etableret.
- Hotline- servicefunktion etableret.
- Tema- og informationsdage udviklet og afholdt

Milepæle: september 2010 - februar 2011

- Sprogundervisningsforløb (20 deltagere) afholdt.
- 5 one-stop-shops udviklet og i drift.
- 11 sociale netværk etableret og sociale arrangementer og aktiviteter afholdt
- Igangsat 60 nye mentorforløb
- Nedsat branding-netværksgruppe
- Igangsat 10 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Hotline- servicefunktion i drift
- Afholdt tema- og informationsdage
- Udviklet kompetenceudviklingsforløb for mellemledere

Milepæle: marts 2011 - august 2011

- Afholdt sprogundervisningsforløb (20 deltagere)
- De 5 one-stop-shops i drift.
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsat 60 nye mentorforløb
- Branding-aktiviteter (netværksgruppe) udviklet.
- Netværksaktiviteter mellem udenlandske medarbejdere (11 netværksgrupper) etableret.
- Igangsat 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum

- Hotline- servicefunktion i drift.
- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt kompetenceudviklingsforløb for mellemlidere (20 deltagere)

Milepæle: september 2011 - februar 2012

- Afholdt sprogundervisningsforløb (20 deltagere)
- De 5 one-stop-shops i drift.
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsat 60 nye mentorforløb
- Branding-aktiviteter (netværksgruppe) udviklet.
- Afholdelse af aktiviteter i de 11 netværksgrupper for udenlandske medarbejdere
- Igangsat 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt kompetenceudviklingsforløb for mellemlidere (20 deltagere)

Milepæle: marts 2012 - august 2012

- Afholdt 40 sprogundervisningsforløb (40 deltagere)
- De 5 one-stop-shops i drift.
- Drift af sociale de 11 sociale netværk + afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
- Igangsat nye 50 mentorforløb
- Branding-aktiviteter (netværksgruppe) udviklet.
- Afholdt af aktiviteter i de 11 netværksgrupper for udenlandske medarbejdere
- Igangsat 20 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion

- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt kompetenceudviklingsforløb for mellemlidere (20 deltagere)
- Udarbejdet midtvejsevaluering

Milepæle: september 2012 - februar 2013

- Afholdt sprogundervisningsforløb (40 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Igangsat nye 20 mentorforløb
- Udviklet branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholdt kompetenceudviklingsforløb for mellemlidere (20 deltagere)

Milepæle: marts 2013 - august 2013

- Afholdt af sprogundervisningsforløb (30 deltagere)
- Drift af de 5 one-stop-shops
- Igangsat 10 praktikforløb for medfølgende ægtefælle
- Afslutning af igangsatte mentorforløb
- Udviklet af branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afholdt kompetenceudviklingsforløb for mellemlidere (20 deltagere)

Milepæle: september 2013 - januar 2014

- Afholdt 20 sprogundervisningsforløb og afslutning af samtlige forløb.

- Drift af de 5 one-stop-shops
- Afslutning af igangsatte praktikforløb
- Udviklet branding-aktiviteter (netværksgruppe)
- Afholdt tema- og informationsdage
- Afholdt møder i videndelingsnetværk og dialogforum
- Udarbejdet slutevaluering
- Drift af hotline- servicefunktion
- Afslutning af kompetenceudviklingsforløb for mellemledere

9. Arbejdsmarkedstilknytning

Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start, køn og antal (forventet)

Beskæftigede	Antal mænd	Antal kvinder	Sum
Lønmodtagere	-	-	0
Selvstændige og medhjælpende ægtefæller	-	-	0
Total	0	0	0

Noter:

Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering	Antal mænd	Antal kvinder	Sum
Ledige (under 12 mdr.)	-	-	0
Ledige (over 12 mdr.)	-	-	0
Total	0	0	0

Noter:

Uden for arbejdsstyrken	Antal mænd	Antal kvinder	Sum
Under uddannelse	-	-	0
Efterlønsmodtagere og pensionister	-	-	0
Kontanthjælpsmodtagere	-	-	0
Alle øvrige personer	-	-	0
Total	0	0	0

Noter:

10. Effektvurdering

Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet

Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen.

Uddannelse og efteruddannelse, Iværksætterkompetencer - projekttype A	Antal
Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet?	920
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion?	820
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner?	820
Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse?	100
Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe?	-

Samarbejde og netværk, Organisations-/strategiudvikling, Rådgivning, Iværksætterkultur - projekttype B	Antal
Hvor mange virk./inst./org. forventes at indføre nye samarbejder?	-
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes genereret?	-
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes genereret?	-
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer?	-
Hvor mange virks/inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer?	-
Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at rekruttere medarbejdere?	-
Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at fastholde medarbejdere?	-

Nedenstående effektmål udfyldes alene for projekttype B-projekter, hvor der er tilknyttet deltagere	Antal
Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet?	-
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion?	-
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner?	-
Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse?	-
Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe?	-

Effektvurdering 2 – Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder

Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet?

Miljø Ingen miljøeffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder?

Ligestilling Ingen ligestillingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen?

Beskæftigelseseffekt Positiv effekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Projektet vil øge arbejdskraftsudbuddet i Region Nordjylland. Dette vil betyde, at nordjyske virksomheder vil kunne få den arbejdskraft, der er nødvendig, hvorfor de også kan imødekomme den efterspørgsel, der er på nordjyske varer- og tjenesteydelser.

Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder/udsatte byområder?

Yderområder/Udsatte
byområder Positiv udviklingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Projektet sigter på at lette adgangen og fastholdelsen af kompetent arbejdskraft fra udlandet. Herved bidrager projektet til at indhente det kompetencemæssige efterslæb i den nordjyske region. Et andet kerneelement i projektet er, at den nordjyske indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft skal være bredt dækkende og derfor omfatter hele regionen. Det forventes derfor, at projektet bidrager til sammenhængskraften i region Nordjylland. Projektet vil øge arbejdskraftsudbuddet i Region Nordjylland. Dette vil betyde, at nordjyske virksomheder vil kunne få den arbejdskraft, der er nødvendig, hvorfor de også kan imødekomme den efterspørgsel, der er på nordjyske varer- og tjenesteydelser.

Effektvurdering 3 - Andre effekter

Andre effekter – eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema

Udover de tidligere nævnte effekter, skal det anføres, at projektet vil lette integrationen af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland. Dette vil betyde, at den udenlandske arbejdskraft vil udskyde hjemrejsetidspunktet eller tage fast bopæl i Nordjylland. Dette vil igen have en positiv socioøkonomisk effekt. Det er ikke muligt at angive præcise kvantitative effekter af nærværende projekt. I mere kvalitative termer, kan der dog anføres følgende identificerede effekter: 1) Virksomhederne får lettere

ved at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. En styrkelse af virksomhedernes adgang til menneskelige ressourcer er en væsentlig kilde til vækst for regionens virksomheder og dermed også i hele regionen. 2) I forhold til de overordnede strukturer på det nordjyske arbejdsmarked, vil projektet have en positiv effekt, idet projektet bidrager til at styrke kompetenceniveauet på det nordjyske arbejdsmarked (via import af efterspurgte kompetencer). 3) Herudover vil projektet være med til at sikre, at vi lettere kan undgå flaskehalsproblemer på det nordjyske arbejdsmarkedet.

11. Udgifter- og finansieringsposter

Socialfondsprojektets udgiftsbudget

Udgifter til projektadministration	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
10. Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Projektledelse	269.360,00	269.360,00	269.360,00	808.080,00
30. Administrativt personale	96.200,00	96.200,00	96.200,00	288.600,00
40. Andet	942.760,00	942.760,00	942.760,00	2.828.280,00
Total	1.308.320,00	1.308.320,00	1.308.320,00	3.924.960,00

Noter:

- 10. Projektforberedelse -
- 20. Projektledelse *Projektledelse 962 timer á 280 kr. halvårligt, svarende til én fuldtidsstilling. I alt over hele projektperioden er det samlede timeforbrug 7696 timer til projektledelse*
- 30. Administrativt personale *Projektledelse 962 timer á 280 kr. halvårligt, svarende til én fuldtidsstilling. I alt over hele projektperioden er det samlede timeforbrug 7696 timer til projektledelse*
- 40. Andet *Budgetposten indeholder løn til projektansatte. 3.367 timer á 280 kr. hvert halve år, svarende til i alt 26.936 timer á 280 kr over hele projektperioden. Der er afsat til: 1)Udvikling af nye fastholdelses- og integrationsaktiviteter: 2.247 løntimer á 280 kr. til udvikling (regionalt) og 8997 timer á 280 kr. til udvikling i de lokale aktiviteter. 2) 178,5 timer á 280 kr. til administration af sprogundervisningsaktiviteter (regionalt). 4) Udvikling af lokale one-stop-shops 500 timer á 280 kr. + forberedelse til møder i netværk 20 timer á 280 kr. 5) 500 timer á 280 kr. til udvikling af mentorprogram og 1785,7 timer á 280 kr. til implementering af mentorforløb. 6) 40 timer á 280 kr til drift af brandingnetværk. 7) Drift af sociale netværksaktiviteter 5857 timer á 280 kr. + udvikling og drift af puljeaktiviteter 500 timer á 280 kr. 8) udvikling og drift af praktikordning 1920 timer á 280 kr. 9) Drift af hotline servicefunktion 2080 timer á 280 kr. 10) Drift af dialogforum og videndelingsnetværk 320 timer á 280 kr. 11) Drift og opdatering af jobbank 208 timer á 280 kr. 12) Afholdelse af temadage 256 timer á 280 kr. 13) drift af revisions- og tolkebistandspulje 416 timer á 280 kr. 14) Deltagelse i udvikling af kursusforløb for mellemledere 100 timer á 280 kr. 15) 1000 timer á 280 kr. til messedeltagelse i udlandet.*

Udgifter til projektadministration	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum	
10. Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00	
20. Projektledelse	808.080,00	269.360,00	269.360,00	1.346.800,00
30. Administrativt personale	288.600,00	96.200,00	96.200,00	481.000,00
40. Andet	2.828.280,00	942.760,00	942.760,00	4.713.800,00
Total	3.924.960,00	1.308.320,00	1.308.320,00	6.541.600,00

Noter:

- 10. Projektforberedelse -
- 20. Projektledelse -
- 30. Administrativt personale *Administrativt personale: 481 timer á 200 kr. halvårligt, svarende til én deltidsstilling. Det samlede timeforbrug for denne post over hele projektperioden er 3846 timer.*
- 40. Andet -

Udgifter til projektadministration	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum	
10. Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00	
20. Projektledelse	1.346.800,00	269.360,00	269.360,00	1.885.520,00
30. Administrativt personale	481.000,00	96.200,00	96.200,00	673.400,00
40. Andet	4.713.800,00	942.760,00	942.760,00	6.599.320,00
Total	6.541.600,00	1.308.320,00	1.308.320,00	9.158.240,00

Noter:

- 10. Projektforberedelse -
- 20. Projektledelse -
- 30. Administrativt personale -
- 40. Andet -

Udgifter til projektadministration	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
10. Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00
20. Projektledelse	1.885.520,00	269.360,00	2.154.880,00
30. Administrativt personale	673.400,00	96.200,00	769.600,00
40. Andet	6.599.320,00	942.760,00	7.542.080,00
Total	9.158.240,00	1.308.320,00	10.466.560,00

Noter:

- 10. Projektforberedelse -
- 20. Projektledelse -
- 30. Administrativt personale -
- 40. Andet -

Udgifter til undervisning	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
50. Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Eksternt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Andet	112.875,90	112.875,90	112.875,90	338.627,70
Total	112.875,90	112.875,90	112.875,90	338.627,70

Noter:

- 50. Internt undervisningspersonale -
- 55. Eksternt undervisningspersonale -
- 60. Uddannelse af personale -
- 65. Andet -

Udgifter til undervisning i projektet 112875 kr. halvårligt, ialt 903.000 kr. over hele projektperioden. Udgiftposten omfatter: 1) Pulje på 500.000 kr. til udvikling og afholdelse af i alt 200 sprogundervisningsforløb. Der er afsat 2500 kr. pr. sprogundervisningsforløb til at få sprogundervisningen medarbejdertilpasset og virksomhedsforlagt. 2) udgifter til Inspirationsoplægsholdere til "branding netværk". Der er afsat i alt 25.000 kr. til 2-3 oplægsholdere i netværket. 3) Der er afsat i alt 378.000 kr. til udvikling, forberedelse og afholdelse af kursusforløb for medlemmer. Dette beløb omfatter timeløn til undervisningspersonale på de deltagende uddannelsesinstitutioner, i alt 1512 timer á 250 kr.

Udgifter til undervisning	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
50. Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
55. Eksternt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
60. Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00
65. Andet	338.627,70	112.875,00	564.377,70
Total	338.627,70	112.875,00	564.377,70

Noter:

- 50. Internt undervisningspersonale -
- 55. Eksternt undervisningspersonale -
- 60. Uddannelse af personale -
- 65. Andet -

Udgifter til undervisning	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
---------------------------	--	--------------------------	-----

50. Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00	0,00
55. Eksternt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00	0,00
65. Andet	564.377,70	112.875,00	112.875,00	790.127,70
Total	564.377,70	112.875,00	112.875,00	790.127,70

Noter:

- 50. Internt undervisningspersonale	-
- 55. Eksternt undervisningspersonale	-
- 60. Uddannelse af personale	-
- 65. Andet	-

Udgifter til undervisning	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
50. Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
55. Eksternt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
60. Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00
65. Andet	790.127,70	112.875,00	903.002,70
Total	790.127,70	112.875,00	903.002,70

Noter:

- 50. Internt undervisningspersonale	-
- 55. Eksternt undervisningspersonale	-
- 60. Uddannelse af personale	-
- 65. Andet	-

Andre udgifter	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
70. Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
80. Husleje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
90. Annoncering, erfaringsudveksling	18.750,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00
100. Evaluering	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
110. Rejser, kost og logi	45.700,00	45.700,00	45.700,00	137.100,00
120. Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
130. Materialer og forbrugsartikler	54.375,00	54.375,00	54.375,00	163.125,00
140. Leje og leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
150. Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00	0,00
160. Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00	0,00
170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
180. Forsikringer	0,00	0,00	0,00	0,00
190. Andet	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	168.825,00	243.825,00	168.825,00	581.475,00

Noter:

- 70. Indirekte omkostninger	-
- 80. Husleje	<i>Der er afsat 100.000 kr. årligt til leje af 40 kvm kontorfaciliteter til 3 arbejdspladser i det regionale sekretariatet.</i>
- 90. Annoncering, erfaringsudveksling	<i>Budgetposten omfatter 18.750 kr. halvårligt til annoncering af rekrutterings-, fastholdelses- og integrationsaktiviteter i Nordjylland. Det samlede beløb over hele projektperioden er 150.000 kr.</i>
- 100. Evaluering	<i>Der er afsat: 1. årsevaluering 75.000 kr, midtvejsevaluering 125.000 kr. og slutevaluering 200.000 kr.</i>
- 110. Rejser, kost og logi	<i>Rejser, kost og logi omfatter: 1) Forplejning i forbindelse med afholdelse af møde i videndelingsnetværk omkring udvikling af lokale one-stop-shops, 100 kr. pr. person v/ 30 personer, der deltager i 10 møder, ialt 30.000 kr. 2) 8.000 kr. til forplejning i brandingnetværk. 100 kr. pr. person v/10 personer, der deltager i 8 møder. 3) 30.000 til forplejning til møder i Dialogforum og videndelingsnetværk. 4) Forplejning under 8 temadage med 25 deltagere + 2 konsulenter - i alt 27 personer, hvor der afsættes 150 kr. pr. person til forplejning. 5) 115.200 kr. til forplejning under kursus for mellemedere 8 forløb á 3 dage med 15 deltagere, hvor der er afsat 320 kr pr. dag pr.person. 6) ialt 150.000 kr. rejser i forbindelse med messeafholdelse i udlandet. 75.000 kr. til regionale medarbejders rejseudgifter og 75.000 kr. til rejseudgifter for de lokale konsortiemedarbejdere.</i>

- 120. Afskrivninger	-
- 130. Materialer og forbrugsartikler	<i>Materialer og forbrugsartikler: 1) Indkøb af software/hardware ifb. udvikling af CV/jobbank: 75.000 kr.2) Informationsmaterialer og standpladmateriale i forbindelse med deltagelse på messer i alt 150.000 kr. 3) Computere, telefon og kontorudstyr (borde, kontorstole og reoler) 30.000 kr. pr. person i den regionale det regionale sekretariatet, ialt 90.000 kr. 4) 5000 kr. årligt til kontorartikler, 80.000 kr. til tryk af informationsmaterialer, 25000 kr til porto over 4 år., i alt 120.000 kr.</i>
- 140. Leje og leasing	-
- 150. Regnskabsassistance	-
- 160. Ikke refunderbar moms	-
- 170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	-
- 180. Forsikringer	-
- 190. Andet	-

Andre udgifter	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
70. Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80. Husleje	150.000,00	50.000,00	250.000,00
90. Annoncering, erfaringsudveksling	56.250,00	18.750,00	93.750,00
100. Evaluering	75.000,00	125.000,00	200.000,00
110. Rejser, kost og logi	137.100,00	45.700,00	228.500,00
120. Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130. Materialer og forbrugsartikler	163.125,00	54.375,00	271.875,00
140. Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150. Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160. Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00
170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00
180. Forsikringer	0,00	0,00	0,00
190. Andet	0,00	0,00	0,00
Total	581.475,00	293.825,00	168.825,00

1.044.125,00

Noter:

- 70. Indirekte omkostninger	-
- 80. Husleje	-
- 90. Annoncering, erfaringsudveksling	-
- 100. Evaluering	-
- 110. Rejser, kost og logi	-
- 120. Afskrivninger	-
- 130. Materialer og forbrugsartikler	-
- 140. Leje og leasing	-
- 150. Regnskabsassistance	-
- 160. Ikke refunderbar moms	-
- 170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	-
- 180. Forsikringer	-
- 190. Andet	-

Andre udgifter	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
70. Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80. Husleje	250.000,00	50.000,00	350.000,00
90. Annoncering, erfaringsudveksling	93.750,00	18.750,00	131.250,00
100. Evaluering	200.000,00	0,00	200.000,00
110. Rejser, kost og logi	228.500,00	45.700,00	319.900,00
120. Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130. Materialer og forbrugsartikler	271.875,00	54.375,00	380.625,00
140. Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150. Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160. Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00

170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
180. Forsikringer	0,00	0,00	0,00	0,00
190. Andet	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.044.125,00	168.825,00	168.825,00	1.381.775,00

Noter:

- 70. Indirekte omkostninger	-
- 80. Husleje	-
- 90. Annoncering, erfaringsudveksling	-
- 100. Evaluering	-
- 110. Rejser, kost og logi	-
- 120. Afskrivninger	-
- 130. Materialer og forbrugsartikler	-
- 140. Leje og leasing	-
- 150. Regnskabsassistance	-
- 160. Ikke refunderbar moms	-
- 170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	-
- 180. Forsikringer	-
- 190. Andet	-

Andre udgifter	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
70. Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80. Husleje	350.000,00	50.000,00	400.000,00
90. Annoncering, erfaringsudveksling	131.250,00	18.750,00	150.000,00
100. Evaluering	200.000,00	200.000,00	400.000,00
110. Rejser, kost og logi	319.900,00	45.700,00	365.600,00
120. Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130. Materialer og forbrugsartikler	380.625,00	54.375,00	435.000,00
140. Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150. Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160. Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00
170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00
180. Forsikringer	0,00	0,00	0,00
190. Andet	0,00	0,00	0,00
Total	1.381.775,00	368.825,00	1.750.600,00

Noter:

- 70. Indirekte omkostninger	-
- 80. Husleje	-
- 90. Annoncering, erfaringsudveksling	-
- 100. Evaluering	-
- 110. Rejser, kost og logi	-
- 120. Afskrivninger	-
- 130. Materialer og forbrugsartikler	-
- 140. Leje og leasing	-
- 150. Regnskabsassistance	-
- 160. Ikke refunderbar moms	-
- 170. Bankudgifter og andre finansielle udgifter	-
- 180. Forsikringer	-
- 190. Andet	-

10% udgifter (støtteberettigede udgifter under Regionalfonden)	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
200. Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00	0,00
210. Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00	0,00

220. Andet	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 200. Køb af inventar og udstyr	-
- 210. Indretning af bygning	-
- 220. Andet	-

10% udgifter (støtteberettigede udgifter under Regionalfonden)	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
200. Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00
210. Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00
220. Andet	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 200. Køb af inventar og udstyr	-
- 210. Indretning af bygning	-
- 220. Andet	-

10% udgifter (støtteberettigede udgifter under Regionalfonden)	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
200. Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00
210. Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00
220. Andet	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 200. Køb af inventar og udstyr	-
- 210. Indretning af bygning	-
- 220. Andet	-

10% udgifter (støtteberettigede udgifter under Regionalfonden)	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
200. Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00
210. Indretning af bygning	0,00	0,00
220. Andet	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Noter:

- 200. Køb af inventar og udstyr	-
- 210. Indretning af bygning	-
- 220. Andet	-

Konsulent- og tjenesteydelser	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
230. Ekstern konsulentbistand	108.750,00	108.750,00	326.250,00
240. Køb af eksterne tjenesteydelser	175.000,00	175.000,00	525.000,00
250. Andet	187.500,00	187.500,00	562.500,00
Total	471.250,00	471.250,00	1.413.750,00

Noter:

- 230. Ekstern konsulentbistand	<i>Budgetposten omfatter: 1) 160.00 til konsulentbistand for udvikling af one-stop -shops. 2) 60.000 kr. til udvikling af mentorprogram. 3) 500.000 kr. til implementering af 250 mentorforløb., Der er afsat 4.000 kr. pr. mentorforløb. 4) 150.000 til konsulentbistand ifb. med udvikling af job.-</i>
---------------------------------	---

og CV bank til ægtefæller.

- 240. Køb af eksterne tjenesteydelser *Der er afsat 1.400.000 kr. til køb af revisor- og tolkebistand ifb. for virksomheder og udenlandske medarbejdere.*
- 250. Andet *Der afsættes 37.500 kr halvårligt til hver af de 5 konsortier over hele projektperioden til at afholde sociale aktiviteter for.*

Konsulent- og tjenesteydelser	Overført september 2011 - februar 2012		marts 2012 - august 2012	Sum
230. Ekstern konsulentbistand	326.250,00	108.750,00	108.750,00	543.750,00
240. Køb af eksterne tjenesteydelser	525.000,00	175.000,00	175.000,00	875.000,00
250. Andet	562.500,00	187.500,00	187.500,00	937.500,00
Total	1.413.750,00	471.250,00	471.250,00	2.356.250,00

Noter:

- 230. Ekstern konsulentbistand -
- 240. Køb af eksterne tjenesteydelser -
- 250. Andet -

Konsulent- og tjenesteydelser	Overført september 2012 - februar 2013		marts 2013 - august 2013	Sum
230. Ekstern konsulentbistand	543.750,00	108.750,00	108.750,00	761.250,00
240. Køb af eksterne tjenesteydelser	875.000,00	175.000,00	175.000,00	1.225.000,00
250. Andet	937.500,00	187.500,00	187.500,00	1.312.500,00
Total	2.356.250,00	471.250,00	471.250,00	3.298.750,00

Noter:

- 230. Ekstern konsulentbistand -
- 240. Køb af eksterne tjenesteydelser -
- 250. Andet -

Konsulent- og tjenesteydelser	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
230. Ekstern konsulentbistand	761.250,00	108.750,00	870.000,00
240. Køb af eksterne tjenesteydelser	1.225.000,00	175.000,00	1.400.000,00
250. Andet	1.312.500,00	187.500,00	1.500.000,00
Total	3.298.750,00	471.250,00	3.770.000,00

Noter:

- 230. Ekstern konsulentbistand -
- 240. Køb af eksterne tjenesteydelser -
- 250. Andet -

Revisionsudgifter	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
260. Revisionsudgifter	11.500,00	26.000,00	5.250,00	42.750,00
Total	11.500,00	26.000,00	5.250,00	42.750,00

Noter:

- 260. Revisionsudgifter *Revisionsudgifter beregnet ud fra retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter.*

Revisionsudgifter	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
260. Revisionsudgifter	42.750,00	5.250,00	53.250,00

Total	42.750,00	5.250,00	5.250,00	53.250,00
Noter:				
- 260. Revisionsudgifter	-			

Revisionsudgifter	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum	
260. Revisionsudgifter	53.250,00	5.250,00	5.250,00	63.750,00
Total	53.250,00	5.250,00	5.250,00	63.750,00
Noter:				
- 260. Revisionsudgifter	-			

Revisionsudgifter	Overført september 2013 - januar 2014	Sum	
260. Revisionsudgifter	63.750,00	19.750,00	83.500,00
Total	63.750,00	19.750,00	83.500,00
Noter:			
- 260. Revisionsudgifter	-		

Deltagerudgifter og taxametertilskud	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum	
280. Deltagerløn	431.188,00	431.188,00	431.188,00	1.293.564,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00	0,00
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	431.188,00	431.188,00	431.188,00	1.293.564,00

Noter:	
- 280. Deltagerløn	<i>Deltagerløn: 1) 112.500 kr., deltagerløn erfa- og videndelingsnetværk. Timesats 250 kr. x 10 pers. x 15 møder á 3 timers varighed. 2) 1.000.000 kr. deltagerløn fra mentor og mentee i mentorprogrammet, 250 forløb á 20 timer (10 timer til mentor og 10 timer mentee) á 200 kr. 3) 60.000 kr. deltagerløn for deltagere i brandingnetværk, timesats 250 kr. x 10 pers. x 8 møder á 3 timers varighed, i alt 240 timer. 4) 684.500 til deltagerløn i praktikantordning, 100 forløb á 74 timer x 92,50 kr (dagpengesats). 4) 112.500 kr. til deltagerløn i dialogforum og netværksaktiviteter, timesats 250 kr. x 10 pers. x 15 møder á 3 timers varighed. 5) 320.000 til deltagerløn ifb. afholdelse af temadage, 8 temadage á 8 timer x 25 deltagere med en gennemsnitlig timesats på 200 kr. 6) 960.000 kr. til deltagerløn ifb. afholdelse af kompetenceudviklingsforløb for mellemledere 8 forløb á 3 dage med 15 deltagere på hver gennemsnitlig timesats 250 kr.</i>
- 290. Deltagerunderhold	-
- 300. Taxametertilskud m.v.	-

Deltagerudgifter og taxametertilskud	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum	
280. Deltagerløn	1.293.564,00	431.188,00	431.188,00	2.155.940,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00	0,00
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.293.564,00	431.188,00	431.188,00	2.155.940,00

Noter:	
- 280. Deltagerløn	-
- 290. Deltagerunderhold	-
- 300. Taxametertilskud m.v.	-

Deltagerudgifter og taxametertilskud	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
---	---	-------------------------------------	------------

280. Deltagerløn	2.155.940,00	431.188,00	431.188,00	3.018.316,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00	0,00
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.155.940,00	431.188,00	431.188,00	3.018.316,00

Noter:

- 280. Deltagerløn	-
- 290. Deltagerunderhold	-
- 300. Taxametertilskud m.v.	-

Deltagerudgifter og taxametertilskud	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
280. Deltagerløn	3.018.316,00	431.188,00	3.449.504,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
Total	3.018.316,00	431.188,00	3.449.504,00

Noter:

- 280. Deltagerløn	-
- 290. Deltagerunderhold	-
- 300. Taxametertilskud m.v.	-

Naturalier	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	-
- 331. Materialer	-

Naturalier	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	-
- 331. Materialer	-

Naturalier	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	-
- 331. Materialer	-

Naturalier	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed -
- 331. Materialer -

Samlede projektudgifter	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
339. Samlede projektudgifter	2.503.958,90	2.593.458,90	2.497.708,90	7.595.126,70
				7.595.126,70

Samlede projektudgifter	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
339. Samlede projektudgifter	7.595.126,70	2.622.708,00	2.497.708,00	12.715.542,70
				12.715.542,70

Samlede projektudgifter	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
339. Samlede projektudgifter	12.715.542,70	2.497.708,00	2.497.708,00	17.710.958,70
				17.710.958,70

Samlede projektudgifter	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
339. Samlede projektudgifter	17.710.958,70	2.712.208,00	20.423.166,70
			20.423.166,70

Indtægter fra projektet	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
340. Indtægter fra projektet	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Noter:

- 340. Indtægter fra projektet -

Indtægter fra projektet	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
340. Indtægter fra projektet	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Noter:

- 340. Indtægter fra projektet -

Indtægter fra projektet	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
340. Indtægter fra projektet	0,00	0,00	0,00
			0,00

Noter:

- 340. Indtægter fra projektet -

Indtægter fra projektet	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
340. Indtægter fra projektet	0,00	0,00
		0,00

Noter:

- 340. Indtægter fra projektet -

Samlede støtteberettigede udgifter	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
350. Samlede støtteberettigede udgifter i projektet	2.503.958,90	2.593.458,90	2.497.708,90
			7.595.126,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
350. Samlede støtteberettigede udgifter i projektet	7.595.126,70	2.622.708,00	2.497.708,00
			12.715.542,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
350. Samlede støtteberettigede udgifter i projektet	12.715.542,70	2.497.708,00	2.497.708,00
			17.710.958,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
350. Samlede støtteberettigede udgifter i projektet	17.710.958,70	2.712.208,00
		20.423.166,70

Indtastning af Socialfondsprojektets finansieringsposter

Overførte deltagerudgifter	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
280. Deltagerløn	431.188,00	431.188,00	431.188,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
Total	431.188,00	431.188,00	431.188,00
			1.293.564,00

Overførte deltagerudgifter	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
280. Deltagerløn	1.293.564,00	431.188,00	2.155.940,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
Total	1.293.564,00	431.188,00	2.155.940,00

Overførte deltagerudgifter	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
280. Deltagerløn	2.155.940,00	431.188,00	3.018.316,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
Total	2.155.940,00	431.188,00	3.018.316,00

Overførte deltagerudgifter	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
280. Deltagerløn	3.018.316,00	3.449.504,00
290. Deltagerunderhold	0,00	0,00
Total	3.018.316,00	3.449.504,00

Finansiering af deltagerunderhold og deltagerløn	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
900. Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901. Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902. Kommunal deltagerfinansiering	185.625,00	185.625,00	556.875,00
903. Privat deltagerfinansiering	245.563,00	245.563,00	736.689,00
904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	431.188,00	431.188,00	1.293.564,00

Noter:

- 900. Statslig deltagerfinansiering -
- 901. Regional deltagerfinansiering -
- 902. Kommunal deltagerfinansiering *Løntimer fra kommunale medarbejdere i alt 5940 timer á 250 kr.*
- 903. Privat deltagerfinansiering -
- 904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende -

Finansiering af deltagerunderhold og deltagerløn	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
900. Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901. Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902. Kommunal deltagerfinansiering	556.875,00	185.625,00	928.125,00
903. Privat deltagerfinansiering	736.689,00	245.563,00	1.227.815,00
904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	1.293.564,00	431.188,00	2.155.940,00

Noter:

- 900. Statslig deltagerfinansiering -
- 901. Regional deltagerfinansiering -
- 902. Kommunal deltagerfinansiering -
- 903. Privat deltagerfinansiering -
- 904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende -

Finansiering af deltagerunderhold og deltagerløn	Overført september 2012 - februar 2013		marts 2013 - august 2013	Sum
900. Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00	0,00
901. Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00	0,00
902. Kommunal deltagerfinansiering	928.125,00	185.625,00	185.625,00	1.299.375,00
903. Privat deltagerfinansiering	1.227.815,00	245.563,00	245.563,00	1.718.941,00
904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.155.940,00	431.188,00	431.188,00	3.018.316,00
Noter:				
- 900. Statslig deltagerfinansiering	-			
- 901. Regional deltagerfinansiering	-			
- 902. Kommunal deltagerfinansiering	-			
- 903. Privat deltagerfinansiering	-			
- 904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	-			

Finansiering af deltagerunderhold og deltagerløn	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
900. Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901. Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902. Kommunal deltagerfinansiering	1.299.375,00	185.625,00	1.485.000,00
903. Privat deltagerfinansiering	1.718.941,00	245.563,00	1.964.504,00
904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	3.018.316,00	431.188,00	3.449.504,00
Noter:			
- 900. Statslig deltagerfinansiering	-		
- 901. Regional deltagerfinansiering	-		
- 902. Kommunal deltagerfinansiering	-		
- 903. Privat deltagerfinansiering	-		
- 904. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende	-		

Checksum (skal være 0)	februar 2010 - september 2010 august 2010 - februar 2011		marts 2011 - august 2011	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Checksum (skal være 0)	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Checksum (skal være 0)	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Checksum (skal være 0)	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
-------------------------------	-----------------	---	------------

Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00
			0,00

Overførte taxametertilskud og naturalier	februar 2010 - september 2010 august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Overførte taxametertilskud og naturalier	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Overførte taxametertilskud og naturalier	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Overførte taxametertilskud og naturalier	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
300. Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00
330. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00
331. Materialer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Finansiering af taxametertilskud og naturalier	februar 2010 - september 2010 august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
920. Øvrige statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00	0,00
921. Øvrige regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00	0,00
922. Øvrige kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00	0,00
923. Øvrige private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00	0,00
924. Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Noter:

- 920. Øvrige statslige betalte udgifter og - naturalier
- 921. Øvrige regionale betalte udgifter - og naturalier
- 922. Øvrige kommunale betalte udgifter - og naturalier
- 923. Øvrige private betalte udgifter og - naturalier
- 924. Øvrige betalte udgifter og - naturalier fra offentligt lignende

Finansiering af taxametertilskud og naturalier	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
920. Øvrige statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921. Øvrige regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922. Øvrige kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923. Øvrige private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924. Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Noter:			
- 920. Øvrige statslige betalte udgifter og - naturalier			
- 921. Øvrige regionale betalte udgifter - og naturalier			
- 922. Øvrige kommunale betalte udgifter - og naturalier			
- 923. Øvrige private betalte udgifter og - naturalier			
- 924. Øvrige betalte udgifter og - naturalier fra offentligt lignende			

Finansiering af taxametertilskud og naturalier	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
920. Øvrige statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921. Øvrige regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922. Øvrige kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923. Øvrige private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924. Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Noter:			
- 920. Øvrige statslige betalte udgifter og - naturalier			
- 921. Øvrige regionale betalte udgifter - og naturalier			
- 922. Øvrige kommunale betalte udgifter - og naturalier			
- 923. Øvrige private betalte udgifter og - naturalier			
- 924. Øvrige betalte udgifter og - naturalier fra offentligt lignende			

Finansiering af taxametertilskud og naturalier	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
920. Øvrige statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921. Øvrige regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922. Øvrige kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923. Øvrige private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924. Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Noter:			
- 920. Øvrige statslige betalte udgifter og - naturalier			
- 921. Øvrige regionale betalte udgifter - og naturalier			
- 922. Øvrige kommunale betalte udgifter - og naturalier			
- 923. Øvrige private betalte udgifter og - naturalier			

- 924. Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentligt lignende -

Checksum (skal være 0)	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Checksum (skal være 0)	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00
			0,00

Checksum (skal være 0)	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00	0,00
			0,00

Checksum (skal være 0)	Overført september 2013 - januar 2014	Sum
Checksum skal være 0	0,00	0,00
		0,00

Kontante tilskud	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011	Sum
940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	627.443,00	627.443,00	627.443,00	1.882.329,00
941. Kontante statslige tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
942. Kontante regionale tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
943. Kontante kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
944. Kontante private tilskud	239.381,00	239.381,00	239.381,00	718.143,00
945. Kontante tilskud fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	866.824,00	866.824,00	866.824,00	2.600.472,00

Noter:

Kontante tilskud	Overført september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012	Sum	
940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	1.882.329,00	627.443,00	627.443,00	3.137.215,00
941. Kontante statslige tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
942. Kontante regionale tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
943. Kontante kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
944. Kontante private tilskud	718.143,00	239.381,00	239.381,00	1.196.905,00
945. Kontante tilskud fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.600.472,00	866.824,00	866.824,00	4.334.120,00

Noter:

- 940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen -
- 941. Kontante statslige tilskud --

- 942. Kontante regionale tilskud -
- 943. Kontante kommunale tilskud -
- 944. Kontante private tilskud -
- 945. Kontante tilskud fra offentligt lignende -

Kontante tilskud	Overført september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013	Sum
940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	3.137.215,00	627.443,00	4.392.101,00
941. Kontante statslige tilskud	0,00	0,00	0,00
942. Kontante regionale tilskud	0,00	0,00	0,00
943. Kontante kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00
944. Kontante private tilskud	1.196.905,00	239.381,00	1.675.667,00
945. Kontante tilskud fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	4.334.120,00	866.824,00	6.067.768,00

Noter:

- 940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen -
- 941. Kontante statslige tilskud -
- 942. Kontante regionale tilskud -
- 943. Kontante kommunale tilskud -
- 944. Kontante private tilskud -
- 945. Kontante tilskud fra offentligt lignende -

Kontante tilskud	Overført	september 2013 - januar 2014	Sum
940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	4.392.101,00	627.443,00	5.019.544,00
941. Kontante statslige tilskud	0,00	0,00	0,00
942. Kontante regionale tilskud	0,00	0,00	0,00
943. Kontante kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00
944. Kontante private tilskud	1.675.667,00	239.381,00	1.915.048,00
945. Kontante tilskud fra offentligt lignende	0,00	0,00	0,00
Total	6.067.768,00	866.824,00	6.934.592,00

Noter:

- 940. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen -
- 941. Kontante statslige tilskud -
- 942. Kontante regionale tilskud -
- 943. Kontante kommunale tilskud -
- 944. Kontante private tilskud -
- 945. Kontante tilskud fra offentligt lignende -

12. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget

Indtastede egenfinansieringskilder

Systemberegnet egenfinansiering	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
960. Egenfinansiering	0,00	0,00	0,00

Systemberegnet egenfinansiering	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
960. Egenfinansiering	0,00	0,00	0,00

Systemberegnet egenfinansiering	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
960. Egenfinansiering	0,00	0,00	0,00

Systemberegnet egenfinansiering	Overført	september 2013 - januar 2014	
960. Egenfinansiering		0,00	0,00

Der er tale om støttemodtagers egenfinansiering af projektet. Det indebærer, at både finansiering fra tilsagnsmotager og fra partnere skal indgå her (finansiering af lønudgifter og kontant finansiering). Egenfinansieringen skal fordeles på finansieringskilder. Består støttemodtageren eksempelvis af en kommune og et antal private virksomheder, fordeles egenfinansieringen på "kommunal egenfinansiering" og "privat egenfinansiering".

Egenfinansieringen er automatisk beregnet. Det beregnede beløb er den finansiering, der mangler, efter at der er beregnet 50 % i tilskud fra Socialfonden, og efter at de øvrige finansieringskilder er medregnet. Som ansøger kan man derfor ikke indsætte en egenfinansiering, som overstiger 50 % af de støtteberettigede omkostninger, i ansøgningsskemaet. Ved man på forhånd, at egenfinansieringen vil overstige 50 %, f.eks. hvis statsstøttere reglerne kun tillader støttesatser på mindre end 50 %, skrives dette til vækstforumsekretariatet i forbindelse med ansøgningen. Sekretariatet retter finansieringsplanen til i overensstemmelse hermed."

Fordel beløbet på finansieringskilder	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
961. Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962. Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963. Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964. Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965. Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
Total	662.443,00	662.443,00	662.443,00

Noter:

- 961. Statslig egenfinansiering -
- 962. Regional egenfinansiering -
- 963. Kommunal egenfinansiering -
- 964. Privat egenfinansiering -
- 965. Offentlig lignende egenfinansiering -

Fordel beløbet på finansieringskilder	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
961. Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962. Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963. Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964. Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965. Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
Total	662.443,00	662.443,00	662.443,00

Noter:

- 961. Statslig egenfinansiering -
- 962. Regional egenfinansiering -
- 963. Kommunal egenfinansiering -
- 964. Privat egenfinansiering -
- 965. Offentlig lignende egenfinansiering -

Fordel beløbet på finansieringskilder	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
961. Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962. Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963. Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964. Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965. Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
Total	662.443,00	662.443,00	662.443,00

Noter:

- 961. Statslig egenfinansiering -
- 962. Regional egenfinansiering -
- 963. Kommunal egenfinansiering -
- 964. Privat egenfinansiering -
- 965. Offentlig lignende egenfinansiering -

Fordel beløbet på finansieringskilder	Overført	september 2013 - januar 2014
961. Statslig egenfinansiering	0,00	0,00
962. Regional egenfinansiering	0,00	0,00
963. Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00
964. Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00
965. Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00
Total	662.443,00	662.443,00

Noter:

- 961. Statslig egenfinansiering -
- 962. Regional egenfinansiering -
- 963. Kommunal egenfinansiering -
- 964. Privat egenfinansiering -
- 965. Offentlig lignende egenfinansiering -

12. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget (fortsat)

Udgifter og finansiering fordelt på underposter

Samlede støtteberettigede udgifter	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
10 Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00
20 Projektledelse	269.360,00	538.720,00	808.080,00
30 Administrativt personale	96.200,00	192.400,00	288.600,00
40 Andet	942.760,00	1.885.520,00	2.828.280,00
50 Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
55 Eksternt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
60 Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00
65 Andet	112.875,90	225.751,80	338.627,70
70 Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80 Husleje	50.000,00	100.000,00	150.000,00
90 Annoncering, erfaringsudveksling	18.750,00	37.500,00	56.250,00
100 Evaluering	0,00	75.000,00	75.000,00
110 Rejser, kost og logi	45.700,00	91.400,00	137.100,00
120 Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130 Materialer og forbrugsartikler	54.375,00	108.750,00	163.125,00
140 Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150 Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160 Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00
170 Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00
180 Forsikringer	0,00	0,00	0,00
190 Andet	0,00	0,00	0,00
200 Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00
210 Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00
220 Andet	0,00	0,00	0,00
228 Interim justeringskonto	0,00	0,00	0,00
230 Ekstern konsulentbistand	108.750,00	217.500,00	326.250,00
240 Køb af eksterne tjenesteydelser	175.000,00	350.000,00	525.000,00
250 Andet	187.500,00	375.000,00	562.500,00
260 Revisionsudgifter	11.500,00	37.500,00	42.750,00
280 Deltagerløn	431.188,00	862.376,00	1.293.564,00
290 Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
300 Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
330 Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331 Materialer	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter	0,00	0,00	0,00
Total	2.503.958,90	5.097.417,80	7.595.126,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
------------------------------------	----------	-------------------------------	--------------------------

10 Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00
20 Projektledeelse	808.080,00	1.077.440,00	1.346.800,00
30 Administrativt personale	288.600,00	384.800,00	481.000,00
40 Andet	2.828.280,00	3.771.040,00	4.713.800,00
50 Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
55 Ekstern undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
60 Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00
65 Andet	338.627,70	451.502,70	564.377,70
70 Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80 Husleje	150.000,00	200.000,00	250.000,00
90 Annoncering, erfaringsudveksling	56.250,00	75.000,00	93.750,00
100 Evaluering	75.000,00	200.000,00	200.000,00
110 Rejser, kost og logi	137.100,00	182.800,00	228.500,00
120 Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130 Materialer og forbrugsartikler	163.125,00	217.500,00	271.875,00
140 Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150 Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160 Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00
170 Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00
180 Forsikringer	0,00	0,00	0,00
190 Andet	0,00	0,00	0,00
200 Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00
210 Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00
220 Andet	0,00	0,00	0,00
228 Interim justeringskonto	0,00	0,00	0,00
230 Ekstern konsulentbistand	326.250,00	435.000,00	543.750,00
240 Køb af eksterne tjenesteydelser	525.000,00	700.000,00	875.000,00
250 Andet	562.500,00	750.000,00	937.500,00
260 Revisionsudgifter	42.750,00	48.000,00	53.250,00
280 Deltagerløn	1.293.564,00	1.724.752,00	2.155.940,00
290 Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
300 Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
330 Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331 Materialer	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter	0,00	0,00	0,00
Total	7.595.126,70	10.217.834,70	12.715.542,70

Samlede støtteberettigede udgifter

	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
10 Projektforberedelse	0,00	0,00	0,00
20 Projektledeelse	1.346.800,00	1.616.160,00	1.885.520,00
30 Administrativt personale	481.000,00	577.200,00	673.400,00
40 Andet	4.713.800,00	5.656.560,00	6.599.320,00
50 Internt undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
55 Ekstern undervisningspersonale	0,00	0,00	0,00
60 Uddannelse af personale	0,00	0,00	0,00
65 Andet	564.377,70	677.252,70	790.127,70
70 Indirekte omkostninger	0,00	0,00	0,00
80 Husleje	250.000,00	300.000,00	350.000,00
90 Annoncering, erfaringsudveksling	93.750,00	112.500,00	131.250,00
100 Evaluering	200.000,00	200.000,00	200.000,00
110 Rejser, kost og logi	228.500,00	274.200,00	319.900,00
120 Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
130 Materialer og forbrugsartikler	271.875,00	326.250,00	380.625,00
140 Leje og leasing	0,00	0,00	0,00
150 Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
160 Ikke refunderbar moms	0,00	0,00	0,00
170 Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00	0,00
180 Forsikringer	0,00	0,00	0,00
190 Andet	0,00	0,00	0,00

200 Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00	0,00
210 Indretning af bygning	0,00	0,00	0,00
220 Andet	0,00	0,00	0,00
228 Interim justeringskonto	0,00	0,00	0,00
230 Ekstern konsulentbistand	543.750,00	652.500,00	761.250,00
240 Køb af eksterne tjenesteydelser	875.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00
250 Andet	937.500,00	1.125.000,00	1.312.500,00
260 Revisionsudgifter	53.250,00	58.500,00	63.750,00
280 Deltagerløn	2.155.940,00	2.587.128,00	3.018.316,00
290 Deltagerunderhold	0,00	0,00	0,00
300 Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00	0,00
330 Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00	0,00
331 Materialer	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter	0,00	0,00	0,00
Total	12.715.542,70	15.213.250,70	17.710.958,70

Samlede støtteberettigede udgifter

Overført september 2013 - januar 2014

10 Projektforberedelse	0,00	0,00
20 Projektledeelse	1.885.520,00	2.154.880,00
30 Administrativt personale	673.400,00	769.600,00
40 Andet	6.599.320,00	7.542.080,00
50 Internt undervisningspersonale	0,00	0,00
55 Ekstern undervisningspersonale	0,00	0,00
60 Uddannelse af personale	0,00	0,00
65 Andet	790.127,70	903.002,70
70 Indirekte omkostninger	0,00	0,00
80 Husleje	350.000,00	400.000,00
90 Annoncering, erfaringsudveksling	131.250,00	150.000,00
100 Evaluering	200.000,00	400.000,00
110 Rejser, kost og logi	319.900,00	365.600,00
120 Afskrivninger	0,00	0,00
130 Materialer og forbrugsartikler	380.625,00	435.000,00
140 Leje og leasing	0,00	0,00
150 Regnskabsassistance	0,00	0,00
160 Ikke refunderbar moms	0,00	0,00
170 Bankudgifter og andre finansielle udgifter	0,00	0,00
180 Forsikringer	0,00	0,00
190 Andet	0,00	0,00
200 Køb af inventar og udstyr	0,00	0,00
210 Indretning af bygning	0,00	0,00
220 Andet	0,00	0,00
228 Interim justeringskonto	0,00	0,00
230 Ekstern konsulentbistand	761.250,00	870.000,00
240 Køb af eksterne tjenesteydelser	1.225.000,00	1.400.000,00
250 Andet	1.312.500,00	1.500.000,00
260 Revisionsudgifter	63.750,00	83.500,00
280 Deltagerløn	3.018.316,00	3.449.504,00
290 Deltagerunderhold	0,00	0,00
300 Taxametertilskud m.v.	0,00	0,00
330 Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed	0,00	0,00
331 Materialer	0,00	0,00
340 Indtægter	0,00	0,00
Total	17.710.958,70	20.423.166,70

Akkumuleret finansiering	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
900 Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901 Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902 Kommunal deltagerfinansiering	185.625,00	371.250,00	556.875,00
903 Privat deltagerfinansiering	245.563,00	491.126,00	736.689,00
904 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
920 Øvrige Statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921 Øvrige Regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922 Øvrige Kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923 Øvrige Private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924 Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
940 Kontante Statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	627.443,00	1.254.886,00	1.882.329,00
941 Kontante Statslige tilskud	0,00	0,00	0,00
942 Kontante Regionale tilskud	0,00	0,00	0,00
943 Kontante Kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00
944 Kontante Private tilskud	239.381,00	478.762,00	718.143,00
945 Kontante tilskud fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
961 Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962 Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963 Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964 Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965 Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	1.205.946,90	2.501.393,80	3.701.090,70
Total	3.166.401,90	5.759.860,80	8.257.569,70

Akkumuleret finansiering	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
900 Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901 Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902 Kommunal deltagerfinansiering	556.875,00	742.500,00	928.125,00
903 Privat deltagerfinansiering	736.689,00	982.252,00	1.227.815,00
904 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
920 Øvrige Statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921 Øvrige Regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922 Øvrige Kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923 Øvrige Private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924 Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
940 Kontante Statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	1.882.329,00	2.509.772,00	3.137.215,00
941 Kontante Statslige tilskud	0,00	0,00	0,00
942 Kontante Regionale tilskud	0,00	0,00	0,00
943 Kontante Kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00
944 Kontante Private tilskud	718.143,00	957.524,00	1.196.905,00
945 Kontante tilskud fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
961 Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962 Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963 Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964 Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965 Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	3.701.090,70	5.025.786,70	6.225.482,70
Total	8.257.569,70	10.880.277,70	13.377.985,70

Akkumuleret finansiering	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
900 Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
901 Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00	0,00
902 Kommunal deltagerfinansiering	928.125,00	1.113.750,00	1.299.375,00

903 Privat deltagerfinansiering	1.227.815,00	1.473.378,00	1.718.941,00
904 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
920 Øvrige Statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
921 Øvrige Regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
922 Øvrige Kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
923 Øvrige Private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00	0,00
924 Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
940 Kontante Statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	3.137.215,00	3.764.658,00	4.392.101,00
941 Kontante Statslige tilskud	0,00	0,00	0,00
942 Kontante Regionale tilskud	0,00	0,00	0,00
943 Kontante Kommunale tilskud	0,00	0,00	0,00
944 Kontante Private tilskud	1.196.905,00	1.436.286,00	1.675.667,00
945 Kontante tilskud fra offentlig lignende	0,00	0,00	0,00
961 Statslig egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
962 Regional egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
963 Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00	185.625,00
964 Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00	476.818,00
965 Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	6.225.482,70	7.425.178,70	8.624.874,70
Total	13.377.985,70	15.875.693,70	18.373.401,70

Akkumuleret finansiering

Overført

september 2013 - januar 2014

900 Statslig deltagerfinansiering	0,00	0,00
901 Regional deltagerfinansiering	0,00	0,00
902 Kommunal deltagerfinansiering	1.299.375,00	1.485.000,00
903 Privat deltagerfinansiering	1.718.941,00	1.964.504,00
904 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende	0,00	0,00
920 Øvrige Statslige betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00
921 Øvrige Regionale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00
922 Øvrige Kommunale betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00
923 Øvrige Private betalte udgifter og naturalier	0,00	0,00
924 Øvrige betalte udgifter og naturalier fra offentlig lignende	0,00	0,00
940 Kontante Statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	4.392.101,00	5.019.544,00
941 Kontante Statslige tilskud	0,00	0,00
942 Kontante Regionale tilskud	0,00	0,00
943 Kontante Kommunale tilskud	0,00	0,00
944 Kontante Private tilskud	1.675.667,00	1.915.048,00
945 Kontante tilskud fra offentlig lignende	0,00	0,00
961 Statslig egenfinansiering	0,00	0,00
962 Regional egenfinansiering	0,00	0,00
963 Kommunal egenfinansiering	185.625,00	185.625,00
964 Privat egenfinansiering	476.818,00	476.818,00
965 Offentlig lignende egenfinansiering	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	8.624.874,70	10.039.070,70
Total	18.373.401,70	21.085.609,70

Udgifter og finansiering fordelt på hovedposter

Samlede støtteberettigede udgifter	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
49 Projektadministration i alt	1.308.320,00	2.616.640,00	3.924.960,00
69 Undervisning i alt	112.875,90	225.751,80	338.627,70
199 Andre udgifter i alt	168.825,00	412.650,00	581.475,00
229 10% udgifter i alt	0,00	0,00	0,00
259 Konsulent- og tjenesteydelser i alt	471.250,00	942.500,00	1.413.750,00
269 Revisionsudgifter i alt	11.500,00	37.500,00	42.750,00
329 Deltagerudgifter og taxametertilskud i alt	431.188,00	862.376,00	1.293.564,00
338 Naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter i alt	0,00	0,00	0,00
Total	2.503.958,90	5.097.417,80	7.595.126,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
49 Projektadministration i alt	3.924.960,00	5.233.280,00	6.541.600,00
69 Undervisning i alt	338.627,70	451.502,70	564.377,70
199 Andre udgifter i alt	581.475,00	875.300,00	1.044.125,00
229 10% udgifter i alt	0,00	0,00	0,00
259 Konsulent- og tjenesteydelser i alt	1.413.750,00	1.885.000,00	2.356.250,00
269 Revisionsudgifter i alt	42.750,00	48.000,00	53.250,00
329 Deltagerudgifter og taxametertilskud i alt	1.293.564,00	1.724.752,00	2.155.940,00
338 Naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter i alt	0,00	0,00	0,00
Total	7.595.126,70	10.217.834,70	12.715.542,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
49 Projektadministration i alt	6.541.600,00	7.849.920,00	9.158.240,00
69 Undervisning i alt	564.377,70	677.252,70	790.127,70
199 Andre udgifter i alt	1.044.125,00	1.212.950,00	1.381.775,00
229 10% udgifter i alt	0,00	0,00	0,00
259 Konsulent- og tjenesteydelser i alt	2.356.250,00	2.827.500,00	3.298.750,00
269 Revisionsudgifter i alt	53.250,00	58.500,00	63.750,00
329 Deltagerudgifter og taxametertilskud i alt	2.155.940,00	2.587.128,00	3.018.316,00
338 Naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
340 Indtægter i alt	0,00	0,00	0,00
Total	12.715.542,70	15.213.250,70	17.710.958,70

Samlede støtteberettigede udgifter	Overført	september 2013 - januar 2014
49 Projektadministration i alt	9.158.240,00	10.466.560,00
69 Undervisning i alt	790.127,70	903.002,70
199 Andre udgifter i alt	1.381.775,00	1.750.600,00
229 10% udgifter i alt	0,00	0,00
259 Konsulent- og tjenesteydelser i alt	3.298.750,00	3.770.000,00
269 Revisionsudgifter i alt	63.750,00	83.500,00
329 Deltagerudgifter og taxametertilskud i alt	3.018.316,00	3.449.504,00
338 Naturalier i alt	0,00	0,00
340 Indtægter i alt	0,00	0,00

Total**17.710.958,70****20.423.166,70**

Samlet finansiering	februar 2010 - august 2010	september 2010 - februar 2011	marts 2011 - august 2011
905 Deltagerfinansiering i alt	431.188,00	862.376,00	1.293.564,00
925 Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
946 Kontante tilskud i alt	866.824,00	1.733.648,00	2.600.472,00
960 Egenfinansiering i alt	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	1.205.946,90	2.501.393,80	3.701.090,70
Total	2.503.958,90	5.097.417,80	7.595.126,70

Samlet finansiering	Overført	september 2011 - februar 2012	marts 2012 - august 2012
905 Deltagerfinansiering i alt	1.293.564,00	1.724.752,00	2.155.940,00
925 Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
946 Kontante tilskud i alt	2.600.472,00	3.467.296,00	4.334.120,00
960 Egenfinansiering i alt	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	3.701.090,70	5.025.786,70	6.225.482,70
Total	7.595.126,70	10.217.834,70	12.715.542,70

Samlet finansiering	Overført	september 2012 - februar 2013	marts 2013 - august 2013
905 Deltagerfinansiering i alt	2.155.940,00	2.587.128,00	3.018.316,00
925 Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt	0,00	0,00	0,00
946 Kontante tilskud i alt	4.334.120,00	5.200.944,00	6.067.768,00
960 Egenfinansiering i alt	0,00	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	6.225.482,70	7.425.178,70	8.624.874,70
Total	12.715.542,70	15.213.250,70	17.710.958,70

Samlet finansiering	Overført	september 2013 - januar 2014
905 Deltagerfinansiering i alt	3.018.316,00	3.449.504,00
925 Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt	0,00	0,00
946 Kontante tilskud i alt	6.067.768,00	6.934.592,00
960 Egenfinansiering i alt	0,00	0,00
891 Socialfondsstøtte	8.624.874,70	10.039.070,70
Total	17.710.958,70	20.423.166,70

